

1. 名稱	掌握標書及配合投標策略，索取額外工程費用
2. 編號	EMELPM606A
3. 應用範圍	用於電力工程有關的項目管理工作上，掌握標書內容及所售賣之電力設備或服務的不同等級之價格，配合公司的投標策略，能對客戶遺漏的額外工程項目或修改的工程項目的所需文件，以索取額外的工程費用。
4. 級別	6
5. 學分	6
6. 能力	<p style="text-align: center;"><u>表現要求</u></p> <p>6.1 瞭解標書內明顯或潛在缺失疏漏處及項目投標策略</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 瞭解標書內容明顯或潛在缺失疏漏處所在</li> <li>◆ 瞭解投標項目策略所設立的回報目標的要點</li> </ul> <p>6.2 經營個別工程項目運作，以獲取最大回報</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 配合項目營運策略，掌握標書內明顯或潛在缺失疏漏處、時機及工程進度，以獲取最大的回報</li> <li>◆ 獲取及擴大額外工程事項的數量及評估金額數字</li> <li>◆ 掌握被延誤工程事項所涉及的金額數字</li> <li>◆ 掌握被損壞工程事項及影響的金額數字</li> <li>◆ 掌握額外行政工作等</li> <li>◆ 按項目管理專業要求，建立項目管理文件檔案系統</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 能夠利用項目管理文件檔案系統，紀錄收取額外工程費的有關文件，包括：客戶工程指令、工地日誌、額外工程事項紀錄（相關合約細則和事故）及報價、被延誤工程事項紀錄（相關合約細則和事故）及報價、被損壞之工程事項紀錄（相關合約細則和事故）及報價等</li> </ul>
7. 評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 能利用標書內明顯或潛在缺失疏漏處，以配合項目的投標策略；</li> <li>(ii) 能掌握工程項目的運作情況，以獲取最大的回報；及</li> <li>(iii) 能建立項目管理文件檔案系統，妥善準備收取額外工程費的文件紀錄。</li> </ul>
8. 備註	